


6 →



Projects Overview

Current Status




■ COMPLETED ■ IN PROGRESS ■ CANCELLED

Project •	Start Date	End Date
Alpha	04/12/2021	
Bazillion	13/09/2021	27/09/2022
Beta	28/11/2021	
Deca	01/04/2021	01/12/2021
Five	25/03/2021	27/08/2021
Four	01/04/2021	01/06/2021
Gama	23/07/2021	
Lambda	01/05/2021	01/08/2021
One	10/12/2021	
Six	01/03/2021	01/08/2021


(i) Expected Revenue (R\$/month)



Actions Progress



Portfolio Evolution









Expected Revenue

Expected Revenue R\$/month



Price vs Expected Demand



Project	Current Project Status	Final Comments	^
Alpha	IN PROGRESS		
Bazillion	COMPLETED	Os nossos fluxos já foram aprovados. Projeto suspenso até que o CAPEX para compra da máquina de Block Pack seja aprovada.	
Beta	IN PROGRESS		
Deca	CANCELLED	O produto, apesar de boa soldabilidade e propriedades mecênicas, não atendeu ao processo utilizado pelo cliente. Houve inclusão de escória devido ao processo robotizado com multipasses. O desenvolimento foi repassado para o time global.	
Five	COMPLETED	Produto lançado. Página dedicada incluida no site da EMPRESA. Apresentado em feira de exposição.	_





Projects In Progress

Project	Start Date
Omega	15/10/2020
Gama	23/07/2021
Beta	28/11/2021
Alpha	04/12/2021
One	10/12/2021

Action Log				
Project	Action	Start date	Due Date	Action Status
Beta	Abrir GD	03/12/2021	sexta-feira, 3 de dezembro de 2021	DONE
Alpha	Abrir GD	05/12/2021	segunda-feira, 6 de dezembro de 2021	DONE
One	Abrir GD	10/12/2021	sábado, 11 de dezembro de 2021	DONE
One	Análise C.Q. soldabilidade	12/12/2021	domingo, 12 de dezembro de 2021	DONE


(i) CLICK ON PROJECT NAME ABOVE TO FILTER ACTION LOG






Finalized Projects

Current Status



Project	Start Date	End Date
Bazillion	13/09/2021	27/09/2022
Bi	01/02/2020	01/10/2020
Deca	01/04/2021	01/12/2021
Eight	01/11/2020	01/03/2021
Five	25/03/2021	27/08/2021
Four	01/04/2021	01/06/2021
Lambda	01/05/2021	01/08/2021
Mono	01/01/2020	27/05/2021
Nine	01/03/2020	01/04/2021
Nona	01/06/2020	01/10/2020
Octa	01/06/2020	01/10/2020
	04 (04 (0000	04/40/0000

Average Delay by Action (days)



FINAL COMMENTS

Project -	Final Comments ^
Zeta	SKUs foram reaproveitados. Alteração do fornecedor de Acme para Becme.
Two	Apesar de testes de taxas de deposição mostrarem que a última experiência com nome "Phi" foi a que obteve rendimento, após visita do Peru, foi decidico pelo lançamento do produto como na 3ª experiência Two.
Tri	O produto ficou bom, porém não se encaixou entre o Cecme e o Decme, ficando com qualidade muito próxi- Cecme.
Treta	
Three	Produto aprovado. Código implementado.
Teta	Fórmulas com custo reduzido implementadas.
Ten	O clinete está se mudando e por isso suspendeu homologações entre outros.
Tau	Cliente sem janela para testes.
Six <	Transição para uso dos códigos novos completada. Trabalho de phase-out continuou sendo realizado até o fi ^v