




## **Projects Overview**


#### **Current Status**




● COMPLETED ● CANCELLED ● IN PROGRESS

<b>Project</b>	Start Date	<b>End Date</b>
Alpha	04/12/2021	
Bazillion	13/09/2021	27/09/2022
Beta	28/11/2021	
Bi	01/02/2020	01/10/2020
Deca	01/04/2021	01/12/2021
Eight	01/11/2020	01/03/2021
Five	25/03/2021	27/08/2021
Four	01/04/2021	01/06/2021
Gama	23/07/2021	
Lambda	01/05/2021	01/08/2021


### (i) Expected Revenue (R\$/month)



### **Actions Progress**



#### **Portfolio Evolution**






## **Projects In Progress**

Project	Start Date
Omega	15/10/2020
Gama	23/07/2021
Beta	28/11/2021
Alpha	04/12/2021
One	10/12/2021


Action Log				
Project	Action	Start date	<b>Due Date</b>	Action Status
Beta	Abrir GD	03/12/2021	sexta-feira, 3 de dezembro de 2021	DONE
Alpha	Abrir GD	05/12/2021	segunda-feira, 6 de dezembro de 2021	DONE
One	Abrir GD	10/12/2021	sábado, 11 de dezembro de 2021	DONE
One	Análise C.Q. soldabilidade	12/12/2021	domingo, 12 de dezembro de 2021	DONE

(i) CLICK ON PROJECT NAME ABOVE TO FILTER ACTION LOG



**Actions Progress** 







## **Finalized Projects**

Cliente sem janela para testes.

Tau


Six

#### **Current Status**



Project	Start Date	End Date
Bazillion	13/09/2021	27/09/2022
Bi	01/02/2020	01/10/2020
Deca	01/04/2021	01/12/2021
Eight	01/11/2020	01/03/2021
Five	25/03/2021	27/08/2021
Four	01/04/2021	01/06/2021
Lambda	01/05/2021	01/08/2021
Mono	01/01/2020	27/05/2021
Nine	01/03/2020	01/04/2021
Nona	01/06/2020	01/10/2020
Octa	01/06/2020	01/10/2020
	04 (04 (0000	04 /40 /0000

## **Average Delay by Action (days)**



<b>Project</b> ▼	Final Comments	
Zeta	SKUs foram reaproveitados. Alteração do fornecedor de Acme para Becme.	
Two	Apesar de testes de taxas de deposição mostrarem que a última experiência com nome "Phi" foi a que obteve rendimento, após visita do Peru, foi decidico pelo lançamento do produto como na 3ª experiência Two.	
Tri	O produto ficou bom, porém não se encaixou entre o Cecme e o Decme, ficando com qualidade muito próxi Cecme.	
Treta		
Three	Produto aprovado. Código implementado.	
Teta	Fórmulas com custo reduzido implementadas.	
Ten	O clinete está se mudando e por isso suspendeu homologações entre outros.	

Transição para uso dos códigos novos completada. Trabalho de phase-out continuou sendo realizado até o fi<sup>v</sup>

**FINAL COMMENTS** 




Start Date

Status Todos


# Expected Revenue

### **Expected Revenue R\$/month**

Todos



### **Price vs Expected Demand**



<b>Project</b>	<b>Current Project Status</b>	Final Comments	^
Alpha	IN PROGRESS		
Bazillion	COMPLETED	Os nossos fluxos já foram aprovados. Projeto suspenso até que o CAPEX para compra da máquina de Block Pack seja aprovada.	
Beta	IN PROGRESS		
Bi	COMPLETED		
Deca	CANCELLED	O produto, apesar de boa soldabilidade e propriedades mecênicas, não atendeu ao processo utilizado pelo cliente. Houve inclusão de escória devido ao processo robotizado com multipasses. O desenvolimento foi repassado para o time global.	~